附件2

恩平市2017年十件民生实事进展情况（第一季度）

	序号
	事  项
	责任

单位
	责任人
	完成情况

	1
	保障底线民生。
	（1）进一步提高6项底线民生保障补助标准。城镇补差不低于457元，农村补差不低于206元。农村五保供养标准各地不低于当地2016年农村居民人均可支配收入的70%。提标后孤儿供养标准实现集中供养1540元/人/月、分散供养900元/人/月。医疗救助对象政策范围内住院自付费用医疗救助比例达到80%以上。困难残疾人生活补贴为1800元/人/年、重度残疾人为2400元/人/年。城乡居保基础养老金最低标准由原来的每人每月110元提高至每人每月120元。
	民政局

财政局
	吴炎稂

张儒相
	1.2017年1月,城镇低保补差标准月人均已提高到457元，农村低保补差标准月人均已提高到206元。

2.已按不低于当地2016年农村居民人均可支配收入的70%计算五保供养标准，并将所需资金列入财政预算。待江门出台提高标准文件后，按新标准发放。

3.2017年2月，孤儿供养标准实现集中供养1540元/人/月、分散供养900元/人/月。已于2016年9月提高城乡低保对象住院自付费用救助比例到80%。2017年1月，困难残疾人生活补贴已按1800元/人/年、重度残疾人按2400元/人/年发放。城乡居保基础养老金提标工作待相关文件下发后组织实施。

	1
	保障底线民生。
	（2）完善残疾人社区康园网络建设，每个镇（街）至少建立1个社区康园中心。
	残  联

各镇（街）
	陈俊杰

党（工）委书记
	6个有建设任务的镇已全部启动建设计划。其中那吉镇、君堂镇已落实建设用房，进入立项和招投标阶段；良西镇、牛江镇、圣堂镇已落实建设用地，进入设计、立项阶段。大槐镇正在推进中。

	
	
	（3）扶持100户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。
	残  联
	陈俊杰
	正在对各镇（街）残联上报的贫困残疾人家庭进行入户筛查，已筛查30户。

	2
	统筹精准扶贫。
	建立稳定的村级公共服务管理和资源管护考核奖补机制，村委会年集体收入进一步提高至18万元以上，当年30%贫困户实现脱贫。
	农业局（扶贫办）

财政局

民政局

各镇（街）
	    余汉忠

张儒相

吴炎稂

党（工）委书记
	继续实行村级基本公共服务均等化补助、资源激励型财政补贴政策和考核奖补机制。按上级要求下拨资金，确保2017年村委会年集体收入达到18万元以上。

	3
	提升基层服务。
	（1）统筹推进“邑家园”与农村基层公共服务平台建设，将各镇（街）“邑门式”与枢纽型“邑家园”有机结合，使“邑家园”成为“邑门式”的服务终端，实现服务就在“家门口”。规范和完善镇（街）枢纽型“邑家园”建设，推进全市邑家园的信息化建设，将“邑门式”服务系统延伸到村（社区）公共服务站，实现“邑家园”全覆盖。
	民政局

组织部

财政局

科工商务局
各镇（街）
	吴炎稂

余达明

张儒相

梁春光

 党（工）委书记
	已落实全市22个示范点运营经费66万元。积极参与江门市第四届公益创投活动，其中横陂镇横东邑家园创投成功。         

	
	
	（2）建立居家养老服务设施长效运作机制，实现居家养老服务全覆盖。新增养老床位100张。推动“银龄安康行动”（老年人意外伤害险）工作。加大对“银龄安康行动”（老年人意外伤害险）工作的推动力度，投保覆盖率达50%以上，争取达到60%。
	民政局

各镇（街）
	吴炎稂

 党（工）委书记
	已实现居家养老服务全覆盖。已新增养老床位70张。已为24612名70－79周岁的老人购买一份意外伤害保险，覆盖率33.8%。

	4
	促进教育提质。
	▲（1）着力解决城区学位不足问题，落实江门市“三二一”工程，规划建设一所城区小学，扩建恩城一小城西校区和中南小学。新城区小学完成征地工作和规划建设方案，启动校舍、运动场及校园环境建设，完成年度投资1500万元。
	教育局

财政局

国土资源局

规划局

恩城街道办
	莫平福

张儒相

吴庭富

张  帆

谢树浓
	1.一小城西校区已开展地质勘察、设计预算等前期工作。中南小学准备开展土地测量工作。

2.新建城区小学建设工程已完成投资25万元，完成年度投资总额1.7%。建设方案已经规划委员会审议通过，正在进行方案修改。已完成土地划拨、建设土地规划许可证、土地不动产登记证、环保审核意见、可行性研究报告等工作，正在编制水土保持方案。

	
	
	▲（2）推进中小校舍基础设施建设，完成年度投资3375万元。启动中等职业技术学校学生宿舍和华侨中学学生宿舍建设。完成方寿林中小学生综合实践基地（一期）建设，完成学生宿舍楼、师生食堂、方国樑楼、运动场改造等项目建设。
	教育局

财政局

牛江镇
	莫平福

张儒相

周荣嘉
	1. 中等职业技术学校学生宿舍楼已完成初步设计方案、可行性研究报告、三通一平、勘察等工作。

2. 华侨中学学生宿舍楼已完成勘察、设计、预算、立项、图纸审核等前期工作，正在开展预算造价审核。

3. 方寿林中小学综合实践基地重新调整学生宿舍、食堂、运动场改造工程的建设方案。 

	5
	推进就业创业。
	全市城镇新增就业6257人以上，城镇失业人员再就业3905人，应届高校毕业生就业率达到91%以上。
	人社局
	吴先进
	1—3月，我市城镇新增就业1650人，城镇失业人员再就业1190人。

	6
	打造卫生强市。
	（1）实施“医联体”管理，建设区域卫生计生信息平台，带动健康大数据服务。
	卫计局
	何玉清
	1.已印发《恩平市开展县镇医疗卫生服务一体化管理试点实施方案》。市人民医院与沙湖镇中心卫生院、五邑中医院恩平分院与大槐镇中心卫生院实行一体化管理。沙湖镇和大槐镇中心卫生院正按二级医院的标准进行建设，已完成基础设施、医疗设备、人才培训、信息化建设等工作。

2.已组织市人民医院、中医院、妇幼保健院申报广东省粤东西北地区县级公立医院升级建设项目，组织大槐中心卫生院申报中心卫生院升级建设项目。其中大槐中心卫生院易址迁建已完成可行性报告、国土测量、立项和土地平整等工作，正进行环评、平面图和总体规划设计招标工作。

	6
	打造卫生强市。
	（2）落实分级诊疗、基层首诊、双向转诊。完善镇级卫生院标准化建设，实现基层三级医疗卫生机构全覆盖。
	卫计局

各镇（街）
	何玉清

党（工）委书记
	已印发《恩平市加快分级诊疗制度建设实施方案》。1-3月，我市上转病人475人，其中三级医院327人，二级医院148人；下转病人27人。横陂卫生院已完工，大槐卫生院、良西卫生院已完成一层工程，那吉卫生院已开展前期工作。

	
	
	▲（3）开工建设新妇幼保健院综合大楼。完成年度投资1500万元，2月完成工程设计，4月完成审图、工程预算，5月完成施工招标、监理招标，6月动工建设。
	卫计局
	何玉清


	1-3月，已完成投资427.6万元，完成年度投资总额28.5%。已完成项目设计、审图和制订预算工作。现进行预算审核、消防防雷报建、出工程建设标书等工作。

	
	
	（4）提高国家基本公共卫生服务项目经费至人均50元。
	卫计局

财政局
	何玉清

张儒相
	2017年基本公共卫生服务项目经费人均标准50元，比2016年增加5元。待上级文件明确5元中各级财政具体承担金额后，开展下一步工作。

	7


	加强环境整治。


	（1）加大水环境综合整治力度，重点推进公仔河、仙人河、莲塘河整治。
	环保局

水务局

城管局

恩城街道办
	袁保民

何辉明

任卫康

谢树浓
	    已制订沿河两岸工业污染整治方案，对沿河岸工业源开展全面排查。同时，按环境监测计划开展工业污染源的环境监测工作。正在开展3条河生活源和农业源整治工作。

	
	
	▲（2）完成城区生活污水处理厂二期工程建设，完成年度投资2000万元。
	城管局
	任卫康
	1.已完成投资700万元，完成年度投资总额35%。    

2.厂区工程：已完成氧化沟、二沉池等基建工程和设备购置安装招标工作，准备进行设备安装。

3.管网工程：已完成工作井38座、顶管约2000米，并完成中途提升泵站配套设备招标。

	7
	加强环境整治。


	▲（3）加快村镇污水处理设施建设，完成建设示范县任务。推进东成镇、良西镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水处理厂及配套管网工程建设，完成年度投资3260万元。建设公仔河、仙人河截污支管，城镇污水处理设施项目3个、农村污水处理设施220个，日处理污水规模0.581万吨，管网14.8公里，完成年度投资11328万元。全市城镇污水处理率达到80%。
	住建局

国土资源局

环保局

水务局

规划局

各镇（街）
	陈德耀

吴庭富

袁保民

何辉明

张  帆

 党（工）委书记
	    1.东成、圣堂、良西、大田、牛江五个镇级污水处理厂及配套管网工程已完成可行性研究报告初稿，正在开展图纸设计、环评报告编制等工作。

    2.农村污水处理设施项目已完成投资180万元，完成年度投资总额1.6%。公仔河、仙人河截污管网工程施工正在编制图纸和可研报告，仙人河工程已进场施工。横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理厂已落实建设用地，正在办理相关手续。已完成220个农村污水处理点选址、114个处理点勘察测量和设计，已有13个处理点动工建设，其中沙湖镇中闸村污水处理示范点已建成并试运行。目前，我市中心城区生活污水处理率已达71.2%。

	
	
	（4）农村生活垃圾有效处理率和村庄保洁覆盖率达100%。
	住建局

城管局

供销社
各镇（街）
	陈德耀

任卫康

吴树强

 党（工）委书记
	1.已建成镇级垃圾中转站10个，已实现全市农村生活垃圾收运设施全覆盖。                         

2.已有8个镇（街）通过政府购买服务的方式，将清运工作外包给企业经营。                            

	8


	建设公园城市。


	（1）新（改）建21个村居公园，建成2个镇级公园，新增1个森林公园。推进响水龙潭森林公园公园建设，完成园路、登山道、涉水桥及简易休息场建设。
	城管局

林业局

财政局

规划局

 各镇（街）
	任卫康

朱明君

张儒相

张  帆

 党（工）委书记
	1.21个村居公园已完成选址，正进行前期工作。大田镇级公园已完成建设工程80%，圣堂镇级公园已开展施工。

2.响水龙潭森林公园正在开展规划编制和外业调查，一期建设工程已完成招标，准备办理工程报建。

	
	
	（2）完成饮用水源水库商品林调整5718亩。生态公益林面积占林业用地比重提升至37%。争取完成响水龙潭省级森林公园总体规划设计并通过省级论证。
	林业局

财政局

各镇（街）
	朱明君

张儒相

 党（工）委书记
	各镇（街）饮用水源水库商品林调整工作正在商议合同回收，预计10月底完成5718亩调整合同签订。生态林扩面工作按我市实际编制实施方案推进。正在编制响水龙潭省级森林公园可研报告和总体规划。

	
	
	（3）完成实验中学至大田石山段长堤慢道建设。
	城管局

恩城街道办

大田镇
	任卫康

谢树浓

冯锡谋
	工程已基本完成。石山段约700米受水利灌溉渠施工影响，路基垫层被水利施工土方覆盖，正在调整道路设计。

	9
	改善农村生活环境。
	（1）推进牛江镇新农村连片示范建设。
	农业局

财政局

牛江镇
	余汉忠

张儒相

周荣嘉
	已完成《恩平市新农村连片示范建设工程规划设计（2015-2020）》，牛江镇高联村和莲华村已基本完成主体村建设。

	
	
	（2）新增开展11条行政村村庄整治。
	住建局

各镇（街）
	陈德耀

 党（工）委书记
	1-3月，已投入109.7万元进行路灯安装、危房改造、改水改厕等工作。

	
	
	（3）建设新农村公路10公里。
	交通运输局

各镇（街）
	岑仲纯

 党（工）委书记
	已完成沙湖镇V246北回线北雁至回龙段0.7公里农村公路，其它项目正在开展前期工作。

	
	
	▲（4）基本完成锦江灌区续建配套与节水改造工程建设。累计改造渠道95.93公里，新建或加固建筑物319座，完成投资4662万元。
	水务局

财政局

各镇（街）
	何辉明

张儒相

 党（工）委书记
	1-3月，累计已完成渠道80公里，新建或加固建筑物200座；已完成投资1130万元，完成年度投资总额24%。

	
	
	▲（5）推进村村通自来水工程建设，解决7.4万人农村饮水问题，建设供水管网38公里。
	水务局

财政局

各镇（街）
	何辉明

张儒相

 党（工）委书记
	我市村村通自来水工程建设任务由市供水有限公司总体承担，包括资金筹措和建设。目前已完成框架协议初稿，正在征求相关单位和各镇（街）意见。

	10
	加快交通基础建设。
	▲（1）推进高铁站场快速路建设。完成项目前期工作并动工建设，完成年度投资5000万元。
	资产办

国土资源局

交通运输局

规划局

东成镇
	黎欣凡

吴庭富

岑仲纯

张  帆

郑伟潮
	1-3月，已完成投资400万元，完成年度投资总额8%。已召开《恩平市西铁新城片区规划与核心区控制性详细规划》编制工作对接会，正在组织编制《恩平市高铁站场广场修建性详细规划》（含城市广场设计）。

	
	
	（2）启动飞马大桥重建。
	城管局

财政局

交通运输局

规划局

恩城街道办

君堂镇
	任卫康
张儒相

岑仲纯

张  帆

谢树浓

赖坚锋
	已完成工程可行性研究报告，待完成报告评审后报市政府审批。设计方案已经市规划委员会会议审议通过，准备进行工程立项。

	
	
	（3）抓好杨金线、平沙线、马稔线、牛良线（福坪大桥）等县乡道建设。杨金线11月动工建设，开展路基桥涵施工，完成年度投资500万元。平沙线开展路基桥涵施工，完成年度投资500万元。马稔线开展路面大修，完成年度投资935万元。牛良线（福坪大桥）完成桥梁建设。启动君堂大桥重建。
	交通运输局

财政局

相关镇（街）
	岑仲纯

张儒相

 党（工）委书记
	杨金线已完成施工图设计工作。牛良线已进场动工。马稔线大修工程已投入120万元，完成年度投资总额12.8%，已进场动工。平沙线正在进行施工图设计招标。君堂大桥重建已完成工可报告初稿。




注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位；

2.带▲号的为江门市重点项目。
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